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Sachstandsbericht
,EinfUihrung eines ECMS”

Digitalisierungsausschuss am 01.09.2023

= Rickblick

= Standortbestimmung

=" Roadmap
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Ruckblick:
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= Vorstellung der Einfuhrungsstrategie im Digitalisierungsausschuss am
24.05.2022

= Wechsel des betreuenden Standortes von Optimal Systems Dortmund nach
Optimal Systems Konstanz

= Beginn der E-Akten-Einfihrung bei 20-2, 30, RPA, 1-02, 10-2, 50-22, 41-4

= Vergabe des Rahmenvertrages fur das Bestandsaktenscannin%:
Teilnehmerwettbewerb und erste Verhandlungsrunde (1. Halbjahr 2023)

= Beschluss der Einfihrungsstrategie flir eine einheitliche Verwaltungsakte
(E-Akte) durch die VK am 04.04.2023

= Personellen Zuwachs von weiteren ,,Pacemakern® fiir u. a. die EinfUhrung
der einheitlichen Verwaltungsakte (E-Akte)
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Standortbestimmung:

= Finalisierung des Prototyps einheitliche Verwaltungsakte abgeschlossen

= Projekt , Digitaler Posteingang”:
Scannen der Post in der Poststelle gemaR TR-Resiscan ist umgesetzt

= Entwicklung des Posteingangsworkflows fir eine digitale Postverteilung
= Einbindung des Aktenplans in die einheitliche Struktur / VK-Beschluss herbeifiihren
= Beginn weiterer Einflhrungsprojekte u. a. im technischen Dezernat 61-31 und 61-20

= Vergabe des Rahmenvertrages fur das Bestandsaktenscanning:
Finale Angebotsphase ist eingeleitet

= Entwicklung verschiedener Features wie Multi Drag & Drop
= Einsatz von QR-Codes fiir eine automatische Dokumentenablage im ECMS testen

* Tool zum Anlegen von , digitalen Leerakten” oder
zum Import von Laufwerksdateien / Digitalisaten besteht

= Aufbau einer Intranetseite fir Mitarbeitende

= Erstellung von Schulungsunterlagen

= Tests von FAQ und Anleitung e

= Kontinuierliche Weiterentwicklung der Roadmap zur E-Akten-Einflihrung SES
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Geplante ,Meilensteine”

...............

Vergabe des Rahmenvertrages flir das Bestandsaktenscanning:
Geplanter Zuschlag IV. Quartal 2023

Implementierung des Features ,,Embedded Documents”:
PDF-Bearbeitung inklusive Schwarzung

Implementierung des Features ,,Embedded Office®:
QR-Code einbauen / Vorlagenmanagement

Automatische Ablage mittels digitalem Posteingang in E-Akte
Einsatz von Klassifizierung erfolgreich

Anbindung enaio an DiPS.kommunal
(Elektronische Langzeitarchivierung)

Kalkulation von Haushaltsmitteln fiir das Bestandsaktenscanning ab 2026 ff. e e __
analog zur Roadmap g T e




